
ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Пловдив  4000,   пл. „Стефан Стамболов”   №1  http://www.plovdiv.bg/

ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 18.07.2017 г., на основание и в изпълнение на Заповед №17РОП27-
1/30.05.2017 г. на Зам.-Кмет ОСУТСИ при община Пловдив, от 10:00 часа в Заседателна
зала на община Пловдив, гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” №1 - пристройка, се
събра комисия за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка
по реда на ЗОП с предмет: „Изпълнение на СМР за подобряване на енергийната
ефективност на съществуващи МЖС с адрес: гр. Пловдив, бул. „Дунав” 178, вх. Г и МЖС
с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Ген. Д. Николаев” №22”, открита с Решение
№17РОП27/19.04.2017г. на Зам.-Кмет ОСУТСИ при община Пловдив.

Комисията се събра в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Наталия Видолова – главен експерт в дирекция „Обществени поръчки”, Община

Пловдив
ЧЛЕНОВЕ:

1. Бояна Бояджиева – ст. юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки”,
Община Пловдив;

2. инж. Мария Бояджиева – главен експерт в отдел СБ, дирекция СМСТИ,
Община Пловдив.

Комисията продължи своята работа от 10.07.2017 г.
На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП, протоколът от разглеждането на документите

по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на участниците за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, беше изпратен до всички
участници в процедурата на посочените от тях e-mail адреси.

Съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, участниците, по отношение на които е
констатирано несъответствие или липса на информация, следва да представят на
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или
допълнена информация в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на протокола.

В законоустановения срок, който за всички участници е до 17:15 часа на 17.07.2017
г. включително, в деловодството на община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” №1, гр.
Пловдив, са постъпили отговори от участниците „Ситистрой – 92“ ЕООД с вх.
№17Ф4734/12.07.2017г. и „Корект фактор“ ЕООД с вх. №17Ф3595-1/17.07.2017г., за
които са установени липси, непълноти или несъответствия на информация, включително
нередовности или фактически грешки, или несъответствия с изискванията към личното
състояние или критериите за подбор.



Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи
относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и
критериите за подбор, поставени от Възложителя.

1. Участникът „Ситистрой – 92“ ЕООД е представил допълнително надлежно
попълнен ЕЕДОП, в който в Част III: Основания за изключване, Раздел Г е отбелязал, че
за икономическия оператор не е налице някое от специфични национални основания за
изключване.

Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Ситистрой – 92“
ЕООД е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за
подбор поставени от Възложителя.

2. Участникът „Корект фактор“ ЕООД е представил допълнително надлежно
попълнен ЕЕДОП, в който в Част III: Основания за изключване, Раздел Г е отбелязал, че
за икономическия оператор не е налице някое от специфични национални основания за
изключване.

Във връзка с гореизложеното комисията единодушно реши, че „Корект фактор“ ЕООД
ЕООД е в съответствие с изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за
подбор поставени от Възложителя.

Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на техническите
предложения на допуснатите оферти за съответствие с предварително обявените
условия.

При проверка комисията констатира следното:
1. Участникът „Ситистрой – 92“ ЕООД, е представил техническо предложение за

изпълнение на поръчката (Приложение №1), изготвено в пълно съответствие с образеца
от документацията за участие, както и календарни графици и работна програма,
съобразени с изискванията посочени в техническата спецификация. Във връзка с
гореизложеното комисията единодушно реши, че допуска участника до следващия етап
на процедурата.

2. Участникът EТ „АС-Строй – Янко Славчев“ е представил техническо
предложение за изпълнение на поръчката (Приложение №1), изготвено в пълно
съответствие с образеца от документацията за участие. При проверка на представените
работната програма и календарни графици за обекти бул. „Дунав” 178, вх. Г и ул. „Ген.
Д. Николаев” №22, комисията констатира следните несъответствия:

- В работната програма участникът е посочил, че строителните процеси обхващат
три етапа, като на етап едно е планирал да се изпълнят следните дейности: монтаж на
временното строителство, монтажа на скелето, всички подготвителни работи; на етап две
се изпълняват същинските строително-монтажни работи в последователността, указана
в линейния график; на етап три се изпълняват проби и наладки на изградените
инсталации, демонтаж на временната база, окончателното почистване на обекта и
подготовката му за въвод в експлоатация. В линейния график за обект МЖС с адрес: гр.
Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Ген. Д. Николаев” №22 е посочил, че доставката и
монтажа на фасадно скеле с предпазна мрежа и предпазен парапет ще се извърши в
периода от 49-тия до 51-вия ден, а в линейния график за обект МЖС с адрес: гр. Пловдив,
бул. „Дунав” 178, вх. Г, същата дейност е предвидил да се изпълни в периода от 33-тия
до 36-тия ден.

- В работната програма на стр. 5, раздел „Дограми и врати“, участникът е посочил
следното: „След изпълнение на външната топлоизолация се монтира и външната
подпрозоречна дъска. Същата изскача пред топлоизолацията с основна цел да не допусне
попадането на вода зад топлоизолационните плоскости.“.  В линейния график за обект
МЖС с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Ген. Д. Николаев” №22 в т. I.4 и т. II.9



е посочил, че доставката и монтажа на външен подпрозоречен алуминиев перваз ще се
извърши в периода от 31-вия до 33-тия ден, а доставката и монтажа на
топлоизолационната система ще се извърши след 53 –тия ден. В линейния график за
обект МЖС с адрес: гр. Пловдив, бул. „Дунав” 178, вх. Г в т. I-С.4 и т. II-С.8 е посочил,
че доставката и монтажа на външен подпрозоречен алуминиев перваз ще се извърши
съответно в периода от 9-тия до 13-тия ден и на 21-вия ден, а доставката и монтажа на
топлоизолационната система ще се извърши след 39 –тия ден.

Видно от гореизложеното в представените от участника документи, описващи начина
на изпълнение предмета на поръчката, съществува несъответствие в етапността
(последователността) на изпълнение на дейностите: монтаж на тръбно скеле и доставка
и монтаж на външна подпрозоречна дъска. В документацията в раздел „Изисквания към
изпълнението“, Възложителят е посочил, следното: „Изпълнението трябва да бъде в
съответствие с техническата спецификация и цялата свързана с предмета на поръчката
законова и подзаконова база, технически правила и норми и приложими стандарти, като
се следва етапността (последователността) и технологията на изпълнение.“

В случая, комисията не може да се възползва от правомощието си по чл. 104, ал. 5 от
ЗОП и да изиска разяснение от EТ „АС-Строй – Янко Славчев“, относно посоченото в
работната програма за изпълнение на поръчката и в линейните графици, тъй като в
случая не се обосновава необходимост от разяснения и/или допълнителни доказателства
за заявените данни, а констатиране на несъответствия, които не могат да бъдат
отстранени, без това да доведе до промяна в техническото предложение на участника.

Имайки предвид, че EТ „АС-Строй – Янко Славчев“ е представил Техническо
предложение, което не е изготвено в съответствие с предварително обявените условия на
Възложителя, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“  от ЗОП, комисията единодушно предлага
за отстраняване от по-нататъшно участие от поръчката за обособени позиции, участника
EТ „АС-Строй – Янко Славчев“, ЕИК: 131204831.

3. Участникът „Пирс - Д“ ООД, е представил техническо предложение за
изпълнение на поръчката (Приложение №1), изготвено в пълно съответствие с образеца
от документацията за участие, както и календарни графици и работна програма,
съобразени с изискванията посочени в техническата спецификация. Във връзка с
гореизложеното комисията единодушно реши, че допуска участника до следващия етап
на процедурата.

4. Участникът „Корект фактор“ ЕООД, е представил техническо предложение за
изпълнение на поръчката (Приложение №1), изготвено в пълно съответствие с образеца
от документацията за участие, както и календарни графици и работна програма,
съобразени с изискванията посочени в техническата спецификация. Във връзка с
гореизложеното комисията единодушно реши, че допуска участника до следващия етап
на процедурата.

5. Участникът „Аврамов – 1“ ЕООД, е представил техническо предложение за
изпълнение на поръчката (Приложение №1), изготвено в пълно съответствие с образеца
от документацията за участие, както и календарни графици и работна програма,
съобразени с изискванията посочени в техническата спецификация. Във връзка с
гореизложеното комисията единодушно реши, че допуска участника до следващия етап
на процедурата.

Председателя на комисията взе решение, същата да продължи своята работа на
27.07.2017 г. от 13:30 часа в Заседателна Зала на Община Пловдив, гр. Пловдив, пл.
„Стефан Стамболов” №1 - пристройка, когато ще отвари ценовите предложение на
допуснатите до този етап от процедурата участници.

Председателят на комисията взе решение, на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, датата,
часът и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участници да



бъде обявено чрез публикуване на съобщение на 24.07.2017 г. на интернет адреса на
възложителя: www.plovdiv.bg, раздел „Профил на купувача”, „Обществени поръчки”.

Днес, 27.07.2017 г., на основание и в изпълнение на Заповед №17РОП27-
1/30.05.2017 г. на Зам.-Кмет ОСУТСИ при община Пловдив, от 13:30 часа в Заседателна
Зала на Община Пловдив, гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” №1 - пристройка, се
събра комисия за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка
по реда на ЗОП с предмет: „Изпълнение на СМР за подобряване на енергийната
ефективност на съществуващи МЖС с адрес: гр. Пловдив, бул. „Дунав” 178, вх. Г и МЖС
с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Ген. Д. Николаев” №22”, открита с Решение
№17РОП27/19.04.2017г. на Зам.-Кмет ОСУТСИ при община Пловдив.

Комисията се събра в гореописания състав от редовни членове и продължи работата
си от 24.07.2017 г.

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, датата, часът и мястото на отваряне и
оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници, съдържащи се в плик
"Предлагани ценови параметри", бе оповестено на 24.07.2017 г., чрез съобщение в
профила на купувача на възложителя.

На заседанието на комисията се явиха и бяха допуснати да присъстват лица по чл. 54,
ал. 2 от ППЗОП. Комисията покани присъстващите в залата представители на
участниците и упълномощени лица да представят документи за самоличност и
съответните пълномощни. На заседанието присъстваха представители на сдруженията
на собствениците и следните упълномощени лица:

1. Христо Иванчев - упълномощен представител на „Пирс-Д“ ООД /представено
пълномощно/;

2. Жана Бурова – упълномощен представител на „Корект Фактор“ ЕООД
/представено пълномощно/;

Комисията пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ на
допуснатите участници по реда на входиране на офертите и оповестяване на
предлаганата цена за изпълнение на СМР. Предложенията на участниците са както
следва:

1. „Ситистрой – 92“ ЕООД - Обща цена за изпълнение на поръчката, включваща
цена за изпълнение на строително-монтажни работи с включени 10% непредвидени
разходи в размер до 239887,86 лв. без ДДС, формирана както следва: Цена за изпълнение
на строително-монтажни работи с включени 10% непредвидени разходи за сграда с
адрес: гр. Пловдив, бул. „Дунав” 178, вх. Г в размер до: 132478,54 лева без ДДС; Цена за
изпълнение на строително-монтажни работи с включени 10% непредвидени разходи за
сграда с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Ген. Д. Николаев” №22 в размер до:
107409,32 лева без ДДС;

2. „Пирс - Д“ ООД - Обща цена за изпълнение на поръчката, включваща цена за
изпълнение на строително-монтажни работи с включени 10% непредвидени разходи в
размер до 258364,32 лв. без ДДС, формирана както следва: Цена за изпълнение на
строително-монтажни работи с включени 10% непредвидени разходи за сграда с адрес:
гр. Пловдив, бул. „Дунав” 178, вх. Г в размер до: 142577,78 лева без ДДС; Цена за
изпълнение на строително-монтажни работи с включени 10% непредвидени разходи за
сграда с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Ген. Д. Николаев” №22 в размер до:
115786,54 лева без ДДС;



3. „Корект фактор“ ЕООД - Обща цена за изпълнение на поръчката, включваща
цена за изпълнение на строително-монтажни работи с включени 10% непредвидени
разходи в размер до 249033,88 лв. без ДДС, формирана както следва: Цена за изпълнение
на строително-монтажни работи с включени 10% непредвидени разходи за сграда с
адрес: гр. Пловдив, бул. „Дунав” 178, вх. Г в размер до: 137438,08 лева без ДДС; Цена за
изпълнение на строително-монтажни работи с включени 10% непредвидени разходи за
сграда с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Ген. Д. Николаев” №22 в размер до:
111595,80 лева без ДДС;

4. „Аврамов – 1“ ЕООД - Обща цена за изпълнение на поръчката, включваща цена
за изпълнение на строително-монтажни работи с включени 10% непредвидени разходи в
размер до 251301,72 лв. без ДДС, формирана както следва: Цена за изпълнение на
строително-монтажни работи с включени 10% непредвидени разходи за сграда с адрес:
гр. Пловдив, бул. „Дунав” 178, вх. Г в размер до: 140591,89 лева без ДДС; Цена за
изпълнение на строително-монтажни работи с включени 10% непредвидени разходи за
сграда с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Ген. Д. Николаев” №22 в размер до:
110709,83 лева без ДДС;

С това публичната част от заседанието на комисията приключи и присъстващите в
залата лица бяха помолени да напуснат.

С това, комисията приключи своята работа за деня в 13:50 часа. Председателят на
комисията на основание чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП определи следващото заседание да
се състои на 02.08.2017 г., от 10:00 часа в Заседателна зала, находяща се в
административната сграда на община Пловдив, пл. „Ст. Стамболов“ №1, пристройка, на
което комисията да продължи действията си по разглеждане и оценка на ценовите
предложения на участниците.

Днес, 02.08.2017 г., на основание и в изпълнение на Заповед №17РОП27-1/30.05.2017
г. на Зам.-Кмет ОСУТСИ при община Пловдив, от 10:00 часа в Заседателна Зала на
община Пловдив, гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” №1, пристройка, се събра
комисия за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по
реда на ЗОП с предмет: „Изпълнение на СМР за подобряване на енергийната
ефективност на съществуващи МЖС с адрес: гр. Пловдив, бул. „Дунав” 178, вх. Г и
МЖС с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Ген. Д. Николаев” №22”, открита
с Решение №17РОП27/19.04.2017г. на Зам.-Кмет ОСУТСИ при община Пловдив.

Комисията се събра в гореописания състав от редовни членове и продължи работата
си от 27.07.2017 г.

Комисията продължи работата си като пристъпи към разглеждане и оценка на
ценовите предложения на участниците. При преглед на представените предложения
комисията констатира следното:

1. Участникът „Ситистрой – 92“ ЕООД, е представил ценово предложение за
изпълнение на поръчката (Приложение №2) и количествено-стойностни сметки към
него, изготвени в пълно съответствие с образците към документацията за участие и
указанията на Възложителя за попълването им. Във връзка с гореизложеното комисията
единодушно реши, че офертата на участника е в съответствие с предварително обявените
условия на Възложителя.

2. Участникът „Пирс - Д“ ООД, е представил ценово предложение за изпълнение
на поръчката (Приложение №2) и количествено-стойностни сметки към него, изготвени



в пълно съответствие с образците към документацията за участие и указанията на
Възложителя за попълването им. Във връзка с гореизложеното комисията единодушно
реши, че офертата на участника е в съответствие с предварително обявените условия на
Възложителя.

3. Участникът „Корект фактор“ ЕООД, е представил ценово предложение за
изпълнение на поръчката (Приложение №2) и количествено-стойностни сметки към
него, изготвени в пълно съответствие с образците към документацията за участие и
указанията на Възложителя за попълването им. Във връзка с гореизложеното комисията
единодушно реши, че офертата на участника е в съответствие с предварително обявените
условия на Възложителя.

С това комисията приключи своята работа за деня. Председателя определи
следващото заседание да се проведе на 22.08.2017 г. от 14:30 часа в административната
сграда на община Пловдив, находяща се в гр. Пловдив, пл. „Ст. Стамболов“ №1,
пристройка, Заседателна зала.

ЗА КОМИСИЯТА:

/Наталия Видолова/ П

/Бояна Бояджиева/ П

/инж. Мария Бояджиева/ П


