

„ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР В ГРАД ПЛОВДИВ“

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 14ДГ1124(1) / 15.12.2016г.

КЪМ ДОГОВОР №14ДГ1124/08.09.14 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КЕТЪРИНГ“ ПО ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР В ГРАД ПЛОВДИВ“ ПО ПРОГРАМА „ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК“ КОМПОНЕНТ 1 „ГРИЖА ЗА МЛАДЕЖИ В РИСК“, ФИНАНСИРАНА ПО ФМ НА ЕИП2009-2014

Днес, 15.12.....2016г., в гр. Пловдив между:

1. **ОБЩИНА ПЛОВДИВ** с адрес: гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ №1, ЕИК 000471504, представлявана от Иван Борисов Тотев – Кмет на Община Пловдив и г-жа Елена Петрова Димитрова – директор на дирекция „Счетоводство“, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. **„ТАКСИДО ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ“ ЕООД** със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ №12, ет. 4, ЕИК 201154268, мобилен номер: 0895616622, e-mail: office@tuxedocatering.eu, представлявано от Свилена Боянова Русева, в качеството на управител, наричана за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

След като се взе предвид следното:

1. Във връзка с изпълнението на договор №14ДГ1124/08.09.2014г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осигуряване на кетъринг“ по проект: „Изграждане на младежки център в гр. Пловдив“ по Програма „деца и младежи в риск“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014 следва да се има предвид, че с Анекс №Д03-336 от 07.10.2016г. към договор № 14ДГ66-4/23.10.2014г. срокът за изпълнение на горесцитирания проект се удължава до 30.04.2017г.;

2. Предвид обстоятелството, че към настоящия момент на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** все още не са възлагани дейности №2 и 3 от предмета на договора, посочени в чл. 1, ал. 1, т. 2 и т. 3 от договор №14ДГ1124/08.09.2014г., а прогнозният брой на чуждестранните участници, предвидени да се ползват от дейност №2 при реализирането на двата **международни младежки обмена**- към настоящия момент е конкретизиран и значително по-малък от броя, прогнозиран към момента на сключване на договора (очакват се 15 чуждестранни участника вместо първоначално предвидените 35); Броят на българските участници, предвидени да се ползват от дейност №3 в двата международни обмена също вече е конкретизиран и също е по-малък от броя, прогнозиран към момента на сключване на договора (очакват се 20 български участника, вместо прогнозираните 35);

„ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР В ГРАД ПЛОВДИВ“

3. Предвид обстоятелството, че към настоящия момент се планира реализирането на **национални младежки обмени**- за които възниква необходимостта участниците да се ползват от кетъринг- дейност №3 от предмета на договора,

4. Във връзка с писмо с Вх. №1002-2684/14.12.2016г. с което Програмният оператор изразява своето положително становище по отношение на настоящото изменение на договор №14ДГ1124/08.09.2014г.;

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), страните се споразумяха да бъде допълнен текста на чл.1, ал. 1, т. 3 от договор № 14ДГ1124/ 08.09.2014г., като след изменението чл.1, ал. 1, т.3 от договора придобива следния текст:

Чл. 1. ал.1 т.3 Осигуряване на кетъринг- обяди и кафе паузи за до 35 участника при провеждане на 2 младежки обмена – **1 обмен включва 3 обяди и 6 кафе паузи за един човек. Този вид дейност ще се възлага и при провеждане на национални младежки обмени по посочените единични цени в ценовото предложение до достигане лимитната стойност на дейностите за кетъринг, посочени в техническите спецификации, представляващи неразделна част от договора.**

Настоящото допълнително споразумение става неразделна част от подписания между страните договор №14ДГ1124/08.09.2014г.

Всички останали клаузи на договор №14ДГ1124/08.09.2014г. остават непроменени.

Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните.

Настоящото споразумение се състои от две страници и се изготви в четири еднообразни екземпляра – три за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

**ИНЖ. ИВАН ТОТЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ**

**ЕЛЕНА ДИМИТРОВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „СЧЕТОВОДСТВО“**

Съгласували:

**ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ПНО
(Илиан Иванов)**

**ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОП
(Тодор Тодоров)**

Изготвил:

**Бояна Бояджиева
Юрист по проект „Изграждане
на младежки център в гр. Пловдив“**

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Свилен Радков


Моля да се вземат под внимание всички условия на договора
2
Свилен Радков