



**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 18ДГ621(1) / 31.07. 2018 г. КЪМ**

**ДОГОВОР №18ДГ621/13.07.2018 г.**

Днес, 31.07.....2018 г., в гр. Пловдив, между:

**1. ОБЩИНА ПЛОВДИВ**, с адрес на управление гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” №1, ЕИК:000471504, представлявана от инж. Димитър Стоянов Кацарски – Зам.-Кмет ОСУТСИ, Упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед №16ОА1356/07.06.2016г. на кмета на Община Пловдив и Елена Петрова Димитрова – Директор дирекция „Счетоводство”, от една страна, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

**2. „КИС КЛИМА“ ООД**, с адрес на управление гр. Пловдив 4002, ул. „Кръстьо Раковски“ № 7 ет.4 ап.12, ЕИК: 160081552, представлявано от Данаил Шулев – Управител, наричан по-долу за краткост **Изпълнител**, от друга страна

на основание чл. 116, ал. 1, т. 5, от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се сключи настоящият анекс към договор №18ДГ621/13.07.2018 г. като страните се споразумяха за следното:

**Чл.1.** Алинея 1, на член 8, закрепена в Раздел IV от Договор №18ДГ621/13.07.2018 г., се променя като след промяната, същата придобива следния текст:

„Възложителят заплаща на Изпълнителя общо цена за изпълнение предмета на договора, включваща цената за проектиране, упражняване на авторски надзор по време на строителството и изпълнение на строително-монтажните работи с включени 10% непредвидени разходи в размер до: 1304169,60 лева без ДДС (един милион триста и четири хиляди сто шестдесет и девет лв. и 60 ст.).”

**Чл.2.** Точка 1.2. от алинея 2, на член 8, закрепени в Раздел IV от Договор №18ДГ621/13.07.2018 г., се променя като след промяната, същата придобива следния текст:

„1.2. Цена за извършване на авторски надзор до: 1361,51 лева без ДДС (Словом: хиляда триста шестдесет и един лв. и 51 ст.), която представлява 0,115956662% от оферираната цена за изпълнение на строителството. Цената за извършване на авторски надзор е максимално допустима, като Възложителят ще

заплати на Изпълнителят процента (посочен в предходното изречение) от стойността на действително извършените и приети строително-монтажни работи“

**Чл.3.** Точки 2, 2.1. и 2.2. от алинея 2, на член 8, закрепени в Раздел IV от Договор №18ДГ621/13.07.2018 г., се променят като след промяната, същите придобиват следния текст:

„2. Цена за изпълнение на строително-монтажни работи до: 1291569,60 лева без ДДС, (един милион двеста деветдесет и един хиляди петстотин шестдесет и девет лв. и 60 ст) с включена стойност на допълнително възникнали и непредвидени видове работи.

Цената за изпълнение на СМР с включена стойност на допълнително възникнали и непредвидени видове работи е формирана, както следва:

2.1. Цена за изпълнение на строително-монтажни работи до: 1174154,18 лева без ДДС, (един милион сто седемдесет и четири хиляди сто петдесет и четири лв. и 18 ст.)

2.2. Цена за допълнително възникнали и непредвидени видове работи, които ще се доказват в процеса на строителството, в размер до 117415,42 лева без ДДС (сто и седемнадесет хиляди четиристотин и петнадесет лв. и 42 ст.), представляващи 10 % от цената на строително – монтажните работи.“

**Чл.4.** Алинея 1, на член 20, закрепена в Раздел XI от Договор №18ДГ621/13.07.2018 г., се променя като след промяната, същата придобива следния текст:

„За обезпечаване изпълнението на настоящия договор, при подписването му, Изпълнителят следва да представи документ за гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора без ДДС, равняваща се на 65208,48 лв. Гаранцията се представя, в съответствие с документацията за участие в обществената поръчка, в една от следните форми: парична сума в лева или банкова гаранция в полза на Възложителя или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя“.

**Чл.5.** Алинея 1, на член 21, закрепена в Раздел XI от Договор №18ДГ621/13.07.2018 г., се променя като след промяната, същата придобива следния текст:

„- 5% от стойността по чл. 8, ал. 2, т. 1.1. от настоящия договор представляващи 561,92 лв. се освобождават в срок до 30 календарни дни след приемане от Възложителя без забележки изготвения работен проект и подписване на протокола по чл. 11, ал. 3.

- 5% от стойността по чл. 8, ал. 2, т. 1.2. и т. 2 от настоящия договор представляващи 64646,56 лв., се освобождават в срок до 12 месеца и 30 календарни дни от датата на съставяне на Констативен акт обр. 15 по Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за приемане на сградата, предмет на настоящия договор.“

**Чл.6.** Всички останали клаузи на Договор №18ДГ621/13.07.2018 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в 4 (четири) еднообразни екземпляра на български език - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всеки със силата на оригинал.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**  
**Инж. ДИМИТЪР**  
Зам.-Кмет ОСУТ...

Заличено на осн. чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД,  
във вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП.

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**  
**ДАНАИЛ ШУЛЕВ**  
Уд...

Заличено на осн. чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД,  
във вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП.

**ЕЛЕНА ДИМИТРОВА**  
Директор дирекция „Счетоводство“

Заличено на осн. чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД,  
във вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП.

Съгласувал:  
**Илиан Иванджиков**  
Директор на дирекция ПНО

Заличено на осн. чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД,  
във вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП.

Изготвил:  
**Наталия Видолска**  
Гл. експерт в дирекция „Обществени поръчки“

Заличено на осн. чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД,  
във вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП.

Споразумението е идентично с копие то в САУК