



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Изх. №18 РОП 25/4  
13.04.2018 г.

ДО  
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило, на 13.04.2018 г. в община Пловдив, искане за разяснение по документацията на обществена поръчка, с предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) по следните обособени позиции:

**Обособена позиция № 1:** „Реконструкция на сграда с идентификатор 56784.518.457.4 по кадастралната карта на град Пловдив, находяща се в УПИ I-518.457, образование и здравеопазване от кв. 176 по плана на Втора градска част – град Пловдив с административен адрес: ул. „Димитър Цончев” № 11 за разкриване на три центъра, предоставящи услуги в общността и семейната среда: (1) Център за обществена подкрепа (ЦОП), (2) Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и (3) Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства.“

**Обособена позиция № 2:** „Реконструкция на сгради с идентификатор 56784.524.304.1 (сграда 1) и 56784.524.304.2 (сграда 2) по кадастралната карта на град Пловдив, находящи се в УПИ II - детска градина, кв. 15 по плана на кв. „Университетски” – град Пловдив с административен адрес: ул. „Стоян Михайловски” № 13 за разкриване на следните резидентни услуги: Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца с капацитет 12 места в сграда 1 и Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст в сграда 2“, по проект № BG16RFOP001-5.001-0015-C01 „Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, открита с решение № 18 РОП 25/21.03.2018 г. на Георги Титюков – зам.-кмет „Спорт, младежки дейности и социална политика“ при Община Пловдив, упълномощен със заповед № 18 ОА 178/02.02.2018 г. на кмета на община Пловдив, на основание чл. 180, ал. 1 от ЗОП, предоставяме следното разяснение:

### Текст на искането за разяснение:

**Въпрос 1:** Моля, възложителят да уточни трябва ли участниците при съставяне на графика за изпълнение на поръчката да предвидят срок за въвеждане на обекта в експлоатация? Ако отговорът е „Да“, възложителят да уточни какъв срок да предвидим, тъй като този срок период е свързан с изготвянето на Окончателен доклад и Технически паспорт, от страна на Консултантската фирма, упражняваща строителен надзор.

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

*Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0015-C01 „Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020.*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

**Въпрос 2:** Срокът от подписване на Констативен акт 15 без забележки до въвеждане на обекта в експлоатация ще участва ли при определянето на оценката по показателя „Срок за изпълнение на СМР“ в календарни дни.

**Отговор № 1:**

В Линеиния график за изпълнение на дейностите следва да се предвидят законоустановеният/те срок/ове за въвеждане на обекта/ите в експлоатация. Предложените срокове не включват времето за разглеждане, съгласуване и одобряване на документацията (което се удостоверява с протоколи за предаване и приемане) от компетентния орган, както и времето за изготвяне на окончателен/ни доклад/и и технически паспорт/и, от страна на консултанта, осъществяващ строителен надзор.

**Отговор № 2:**

Да. Следва да се има в предвид, че срокът за изпълнение на СМР в календарни дни включва и времето за снабдяване с всички необходими документи за въвеждане на обекта/ите в експлоатация, от страна на изпълнителя, които са негово задължение. Срокът не включват времето за разглеждане, съгласуване и одобряване на документацията (което се удостоверява с протоколи за предаване и приемане) от компетентния орган, както и времето за изготвяне на окончателен/ни доклад/и и технически паспорт/и, от страна на консултанта, осъществяващ строителен надзор.

*С уважение, /п./*

**ГЕОРГИ ТИТЮКОВ**

*ЗАМ.-КМЕТ СМДСП ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ И*

*ВЪЗЛОЖИТЕЛ, СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ*

*№ 18 ОА 198/02.02.2018 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ*

[www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg)

*Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0015-C01 „Изграждане на ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 7 нови социални услуги в Община Пловдив“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020.*