



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Община Пловдив		Национален регистрационен номер: ² 000471504	
Пощенски адрес: пл. Стефан Стамболов 1			
Град: Пловдив	код NUTS: BG421	Пощенски код: 4000	Държава: BG
Лице за контакт: Атанаска Бъклева - ръководител проект		Телефон: +359 884544301	
Електронна поща: todor_todorov@plovdiv.bg		Факс: +359 32660571	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.plovdiv.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Извършване на СМР на ДЦЛУТМУ в Община Пловдив“ по проект BG05M9OP001-2.008-0001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в гр. Пловдив“ Референтен номер: ²
II.1.2) Основен CPV код: 45000000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² Обособена позиция №: 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: гр. Пловдив код NUTS: ¹ BG421
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Предметът на настоящата обществена поръчка е „Извършване на СМР на ДЦЛУТМУ в Община Пловдив“ по проект BG05M9OP001-2.008-0001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“ и представлява ремонт на първи етаж от сградата на бившия Дом за деца, лишени от родителска грижа "Рада Киркович" (ДДЛРГ), съставляващ сграда с идентификатор 65784.518.457.1 по кадастралната карта на град Пловдив, находяща се в УПИ I-518.457- образование и здравеопазване от кв. 176 по плана на

Втора градска част – гр. Пловдив, с административен адрес: гр. Пловдив, ул. "Димитър Цончев" №11.

П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: 6 или Продължителност в дни: _____
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз **Да** **Не**

Идентификация на проекта:

Проект № BG05M9OP001-2.008-0001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“.

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 013-025594

Номер на обявлението в РОП:889013

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 19ДГ1

Обособена позиция №: 2

Наименование:

„Извършване на СМР на ДЦЛУТМУ в Община Пловдив“ по проект BG05M9OP001-2.008-0001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в гр. Пловдив“

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

04.01.2019 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори **Да** **Не**

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование: ПИРС-Д ООД	Национален регистрационен номер: ² 825287345
---------------------------------------	--

Пощенски адрес:
ул. Подофицер Котов 21

Град: Пловдив	код NUTS: BG421	Пощенски код: 4000	Държава: BG
------------------	--------------------	-----------------------	----------------

Електронна поща: office@pirsd.com	Телефон: +359 32940972
--------------------------------------	---------------------------

Интернет адрес: (URL)	Факс: +359 32940972
-----------------------	------------------------

Изпълнителят е МСП **Да** **Не**
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 293723.21 Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.3) Допълнителна информация: 2****VI.4) Процедури по обжалване****VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:
СофияПощенски код:
1000Държава:
BGТелефон:
+359 29884070Електронна поща:
cpcadmin@cpc.bgФакс:
+359 29807315Интернет адрес (URL):
<http://www.cpc.bg>**VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2**

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 06.11.2019 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

VII.1.1) Основен CPV код: 45000000 Допълнителен CPV код: ¹ ² _____			
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²			
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: гр. Пловдив код NUTS: ¹ BG421			
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Предметът на настоящата обществена поръчка е „Извършване на СМР на ДЦЛУТМУ в Община Пловдив“ по проект BG05M9OP001-2.008-0001 „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив“ и представлява ремонт на първи етаж от сградата на бившия Дом за деца, лишени от родителска грижа "Рада Киркович" (ДДЛРГ), съставляващ сграда с идентификатор 65784.518.457.1 по кадастралната карта на град Пловдив, находяща се в УПИ I-518.457- образование и здравеопазване от кв. 176 по плана на Втора градска част – гр. Пловдив, с административен адрес: гр. Пловдив, ул. "Димитър Цончев" №11.			
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: 6 или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____ _____			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 330942.61 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: ПИРС-Д ООД		Национален регистрационен номер: ² 825287345	
Пощенски адрес: ул. Подофицер Котов 21			
Град: Пловдив	код NUTS: BG421	Пощенски код: 4000	Държава: BG
Електронна поща: office@pirsd.com		Телефон: +359 32940972	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 32940972	
Изпълнителят е МСП Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/> (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката): Сключен е анекс № 19ДГ1-1/09.10.2019 г., с който се приема представеният инвестиционен проект и заменителна таблица с подробна количествено-стойностна сметка за обект: „Извършване на СМР на ДЦЛУТМУ в Община Пловдив“ по проект „Създаване на Дневен център за подкрепа на

лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив", за извършване на допълнителни непредвидени количества СМР, необходими за завършването на обектите в цялост. Стойността на допълнителните СМР е в размер на 44 663,28 лева с вкл. ДДС. Стойността на Договор № 19ДГ1/04.01.2019 год. се увеличава, като общата стойност, посочена в чл. 6, ал. 1 от договора, става от 352 467,85 лева с вкл. ДДС на 397 131,13 лева с вкл. ДДС.

VII.2.2) Причини за изменение

Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагач орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Изпълнителят по д-ра е изготвил предв. проучвания, от които е станало ясно, че основната част от I-вия етаж на ДДЛРГ не може да помести всички помещения, които се изискват от УР на ОПРЧР, и е необходимо да се използва и част от кухн. блок. Констатирано е, че конструкцията на кухн. блок е компрометирана, с големи деформации, които застрашават и основната сграда. Изпълнителят по д-ра е изготвил инвестиц. проект. В договора са били предвидени достатъчно дейности и средства за укрепване на конструкцията и допълн. непредвид. СМР са предимно свързани с цялостната реконструкция на електр., водопроводната и канализац. инсталации, т.е. в проектн. предложение е предвидено лошото състояние на кухн. блок, но инвестиц. проект налага допълнит. дейности по инсталациите. Без извършването на гореописаните, допълнително възникнали, дейности, е невъзможно да се извърши качествено строителството по договора и обектите да бъдат годни за нормална експлоатация, съгласно предвижданията на представения проект.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС:	293723.21	Валута:	BGN
----------------------------------	-----------	---------	-----

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС:	330942.61	Валута:	BGN
----------------------------------	-----------	---------	-----

Възлагачият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2 в приложимите случаи