



ОП Чистота гр. Пловдив

СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, СМЕТОПОЧИСТВАНЕ,
МАШИННО МИЕНЕ И МЕТЕНЕ, РЪЧНО МЕТЕНЕ

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

Днес, 12.09.2019г. в гр. Пловдив, между:

На основание чл. 20, ал. 1, т. 2 от Договор №19ОПЧ-14/04.06.2019г. за възлагане на обществена поръчка за доставки и внедряване на подземни контейнери за битови отпадъци за нуждите на Община Пловдив и във връзка със Заповед №99/04.06.2019г. за определяне на за отговорно лице за контрола по изпълнение на договора, се състави настоящият констативен протокол, за следното:

В изпълнение на Заповед №99/04.06.2019г. на директора на ОП „Чистота“ - Пловдив, с която е определен Онник Нигохос Агопян-координатор, производство за отговорно лице по контрола за изпълнение на Договор №19ОПЧ-14/04.06.2019г. за възлагане на обществена поръчка за доставки и внедряване на подземни контейнери за битови отпадъци за нуждите на Община Пловдив, сключен между ОП „Чистота“ и „Нивел“ ООД, на основание Рамково споразумение № 19ОПЧ-12/23.05.2019 г., се констатира, че за периода от влизане в сила на договора до настоящия момент ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ пъти е заявявал необходимост от доставки и внедряване на подземни контейнери:

-с възлагателно писмо изх. №2795/05.06.2019г. са били заявени 10 /десет/ бр. подземни контейнери

-с възлагателно писмо изх. № 4363/15.08.2019г. са били заявени 11 /единадесет/ бр. подземни контейнери

За същия период се съставиха и подписаха приемо-предавателни протоколи на 11.06.2019г. и на 20.08.2019г., към които се представиха съответно: фактура № 370/13.06.2019г. на стойност 94 560лв. и фактура №...³⁸³...../02.09.2019г. на стойност 104 016 лв. -основания за плащане. На 10.09.2019г. се осъществи последното плащане по договора, с което настъпи прекратяване поради взаимно изпълнение на всички задължения по него.

С писмо изх. №4795/10.09.2019г. се предприеха действия за освобождаване на гаранцията за изпълнение, представена под формата на банкова гаранция №059/16.05.2019г., издадена от „Интернешънъл Асет Банк“ АД съгласно чл. 17, ал.1, вр. чл. 15, ал.1 от Договор №19ОПЧ-14/04.06.2019г., поради което тя беше върната в оригинал.

На 11.09.2019г. до АОП се подписа с ел. подпис и изпрати обявление за приключване на договора, публикувано в същия ден в Профила на купувача

На основание чл. 23, т. 2 от Рамково споразумение № 19ОПЧ-12/23.05.2019 г. за доставки и внедряване на подземни контейнери за битови отпадъци за нуждите на Община Пловдив страните заявиха изричната си и непоколебима воля за прекратяването му по взаимно писмено съгласие, считано от дата на подписване, а именно-12.09.2019г.

Страните заявиха, че нямат спорове, породени от рамковото споразумение или отнасящи се до него, включително спорове, отнасящи се до неговото тълкуване и прекратяване и нямат претенции за неизпълнени задължения помежду си.

Настоящият протокол се състави и подписа в 2 /два/ еднакви екземпляра.

..... Заличено на основание чл. 36а, ал 3 от ЗОП,
/Онни във връзка с чл. 59 от ЗЗЛД, тство в ОП „Чистота“
и отговорно лице съгласно Заповед №99/04.06.2019г./