



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив, 4000, пл. „Стефан Стамболов“ №1

тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703

Изх. № 17РОП68(21.)

31.08.14

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на строителни-монтажни работи за подобряване на градската среда в община Пловдив" по три обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – включваща обект Г1 : Благоустройстване, озеленяване, паркоустройство, изграждане на детски площадки по южния бряг на р. Марица в УПИ I, II, III, IV, V, VI, кв. 417 по плана на Първа градска част – север, гр. Пловдив, обект : рехабилитация и реконструкция с въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на бул. „Марица – юг“ в зоната от транспортен възел на бул. „Цар Борис III Обединител“ до бул. „Източен“, в Първа градска част - север, обект Г3: рехабилитация и реконструкция на тротоари по бул. „Княгиня Мария Луиза“ – от кръстовището на бул. „Княгиня Мария Луиза“ и ул. „Петко Д. Петков“ до бул. „Източен“, озеленяване и благоустройство на прилежащи зелени площи, озеленена площ за широко обществено ползване на пл. „Света Петка“- УПИ I - озеленяване, кв. 130 по плана на Първа градска част - юг, гр. Пловдив. Реконструкция и рехабилитация на пътна настилка, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици находящи се в гр. Пловдив: ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Света гора“ , ул. „Георги Раковски“ и ул. „Съединена Бълария“.

Обособена позиция №2 – включваща обект Г2: Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици находящи се в гр.Пловдив, Първа градска част - юг: ул. „Стойcho Мушанов“, ул. „Макгахан“ (в участъка от ул. „Митрополит Панарет“ до ул. „Ген. Скобелев“), ул. „Ген. Скобелев“, ул. „Пулпудева“, ул. „Козлодуй“, ул. „Брестовица“, ул. „Цар Иван Стракимир“. обект Г5: Благоустройство и озеленяване, рехабилитация и социализация, изграждане на детски площадки и на спортни площадки в междублокови пространства в УПИ III - комплексно жилищно застрояване (имоти с кадастровен №520.1368, №520.1344) в кв. 130; УПИ I - за комплексно жилищно застрояване, археологически разкопки (имот с кадастровен №520.1343) в кв. 495, и УПИ I - за комплексно жилищно застрояване (имот с кадастровен №520.1338) в кв. 459, всички по плана на Първа градска част - юг, гр. Пловдив; обект Г8: Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици находящи се в гр.Пловдив,

Първа градска част - юг: ул. „Марагидик”, ул. „Лъджене”, ул. „Георги Мамарчев”, ул. „Неофит Бозвели” (м/у ул. „Марагидик” и ул. „Стойчо Мушанов”), ул. „Д-р Селимински”, ул. „Сава Филаретов”, ул. „Княз Черказки” (южно от ул. „Марагидик”), ул. „Захарий Зограф”, ул. „Емил Зола”, ул. „Лясковец”, пл. „Александър Малинов“; обект Г10: Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици находящи се в гр. Пловдив, Първа градска част - юг: ул. „Балкан” (кадастран № 520.1403 и 520.1409), ул. „Мортагон”, ул. „Княз Черказки” (северно от ул. „Марагидик” до ул. „Балкан“). Обособена позиция №3 – включваща обект Г4: Рехабилитация и реконструкция на тротоари по бул. „6-ти септември” в участъка от бул. „Цар Борис III Обединител” до бул. „Източен”, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, озеленяване и благоустройстване на прилежащите му зелени площи; обект Г6: Благоустройство и озеленяване, рехабилитация и социализация, изграждане на детски площадки и на спортни площадки в междублокови пространства в УПИ I - комплексно жилищно строителство и УПИ III - комплексно жилищно строителство, търговия, услуги, клубове и зеленина (имот с кадастран №520.1278) в кв. 443 по плана на Първа градска част - север, гр. Пловдив; обект Г9: Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици находящи се в гр. Пловдив, Първа градска част - север: ул. „Асен Златаров”, ул. „Хеброс”, ул. „Панайот Пипков”, ул. „Калофер”, ул. „Хъшовска”, ул. „Артилерийска”, ул. „Никола Сапунов”, ул. „Весела”, ул. „Тополница”, ул. „Ламартин”, ул. „Лютиче.

Реализирани по проект „Подобряване на градската среда в община Пловдив“ по ОПРР 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане по чл. 180, ал. 1 от ЗОП за разяснения по условията на обществената поръчка и на основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП, Ви предоставяме разяснение по горепосочената процедура.

Към Възложителя са направени следните запитвания:

Въпрос № 1: Съгласно приложение №4 Образец – Предложение за изпълнение на поръчката, Възложителят изисква участниците да представят график на договора, в който да са посочени сроковете за изпълнение на всеки от етапите на изпълнение.

Моля, Възложителя да уточни, ще приеме ли график на договора като за етапи се приемат съответните части на проекта. Ако не да уточни какво да е съдържанието на графика и какво има предвид под етапи на изпълнение.

Относно въпрос № 1: Графикът за изпълнение на договора с оглед силно урбанизираната градска среда и с цел облекчаване на организацията на движението, би следвало да включва цялостно изпълнение на участъци от обекта и/или отделните подобекти - улици или участъци от булеварди, тази етапност на изпълнението на строителството ще бъде различна, според спецификата на обектите.

Примерно за бул. "Марица-юг", който е един линеен обект, графикът за изпълнение на договора би могъл да включва участъкът от бул. "Цар Борис III Обединител" до ул."Хъшовска", след това участъка от кръстовището с ул."Хъшовска" до ул."Н. Войводов" и т.н.

От друга страна Реконструкцията на зелените площи покрай река Марица може да се изпълни и по части от проекта, но имайки предвид това, че със строителството на обекта няма да се затвори цялостно движението по бул."Марица-юг"

Когато договорът включва групи улици, както е примерно при Г2, графикът за изпълнение на договора следва да предвижда етапност на изпълнение по улици и след това по части от проекта.

Когато включва благоустройстване на множество междублокови пространства би следвало графикът на изпълнение на договора да предвижда изпълнение по УПИ(урегулирани поземлени имоти) и от там нататък по части от проекта.

Графикът на изпълнение на договора е желателно максимално да снижи негативният ефект от извършването на строителство в силно застроена и натоварена градска среда, като се избягва едновременното разкопаване и затваряне на големи участъци от Първа градска част, което би се случило, ако първо се изпълнява част ВиК, после част ЕЛ и т.н. за целите обекти.

С уважение,

**Инж. Димитър Канарски
Зам.-кмет ОСУТСИ
Възложител съгласно Заповед №170A931/25.04.2017г.**

